

社会資本総合整備計画(第5回変更)

津川・鹿瀬地区 都市再生整備計画

令和 2 年 1 月

新潟県 阿賀町

社会資本総合整備計画

令和2年1月

計画の名称	1 津川・鹿瀬地区 都市再生整備計画							重点計画の該当										
計画の期間	平成26年度 ～ 令和2年度 (7年間)			交付対象	新潟県阿賀町													
計画の目標	地域固有の自然環境を最大限に活用し、都市との交流を育みつつ、地域の自活力を高める町づくり。 日本有数の大河「阿賀野川」や町のシンボルである「麒麟山」などの自然観光資源周辺での整備を行い、それらを活用した交流や誘客施策の推進により経済力のある町づくりを推進する。 地域固有の資源である「雪棒」の活用を図り、自然と調和した地域産業の進捗を推進する。																	
計画の成果目標（定量的指標）	・川を利用したレクリエーション交流人口を5,800人/年（H24）から7,300人/日（H29）に増加 ・地区内の観光入込客数を179,835人（H24）から180,000人/年（H31）に増加。																	
定量的指標の定義及び算定式								定量的指標の現況値及び目標値			備考							
								当初現況値 (H24当初)	中間目標値 (H27末)	最終目標値 (H31末)								
	地区内を流れる阿賀野川でのレクリエーションへの参加人口を調査する。 ※阿賀野川でのレクリエーション（奥阿賀遊覧船、川でのイベント（ヤマメ・イワナのつかみ取り大会等）、阿賀野川レガッタ）の交流人口を合計する。							5,800人/年	-	7,300人/年								
	地区内の主要観光施設等への観光客数を調査する。 ※地区内の観光施設（温泉、遊覧船、青少年旅行村等）の入込客数を合計する。							179,835人/年	-	180,000人/年								
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	339.5百万円	A	339.5百万円	B	C	D	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)			%							
交付対象事業																		
A 基幹事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）						全体事業費 (百万円)	B/C	備考	
1-A-1	都市再生	一般	阿賀町	直接	阿賀町	津川・鹿瀬地区都市再生整備計画事業	道路、公園、地域生活基盤施設、地域創生支援事業等	阿賀町	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	339.5		
															合計	339.5		
B 関連社会資本整備事業（該当なし）																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）						全体事業費 (百万円)	B/C	備考	
															合計			
C 効果促進事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）						全体事業費 (百万円)	備考		
															合計	0		
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考					
D 社会資本整備田沼地籍整備事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）						全体事業費 (百万円)	備考		
															合計			
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考					


交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H 2 6	H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1	R 2
配分額 (a)	10.0	16.7	25.4	66.2	14.0	0.0	
計画別流用増減額 (b)	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	
交付額 (c = a + b)	10.0	16.7	25.4	66.2	14.0	0.0	
前年度からの繰越額 (d)	0.0	6.8	13.9	23.7	59.7	12.0	
支払済み額（見込みを含む） (e)	3.2	9.6	15.6	28.084	61.7	12.0	
翌年度繰越額 (f)	6.8	13.9	23.7	59.7	12.0	0.0	
うち、未契約繰越 (g)	4.0	0.0	0	59.7	12.0	0.0	
不要額 (h = c + d - e - f)	0.0	0.0	0	2.116	0.0	0.0	
未契約繰越+不要率 (h = (g + h) / (c + d))	40.0%	0.0%	0.0%	68.76%	16.28%	0.0	
未契約繰越+不要率が10%を超えている場合その理由	計画見直し及び用地の調整が難航したため			関係各位と調整の結果大幅な修正が必要になった為。	河川協議等、許可協議に不測の日数が必要であった為		

(参考図面) 市街地整備

計画の名称	津川・鹿瀬地区 都市再生整備計画	交付対象	阿賀町
計画の期間	平成26年度 ～ 令和2年度 (7年間)		



1-A-1
津川・鹿瀬地区都市再生整備計画事業